

HỢP ĐỒNG NHÓM (TEAM CONTRACT)

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-TCT
Đơn vị soạn thảo	Nhóm Seberos
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn — Project Manager
Người phê duyệt	Toàn bộ 6 thành viên
Trạng thái	Có hiệu lực
Phạm vi áp dụng	MVP trong 11 tuần

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	24/07/2026	Khởi tạo Hợp đồng nhóm.	Ân Tiến Nguyên An
2.0	22/08/2026	Đồng bộ cách làm việc, quản lý mã nguồn và sử dụng AI.	Mạch Quốc Tấn
2.1	24/08/2026	Cập nhật phân công: Tuấn Anh là Technical Lead, Thái phụ trách Backend, An phụ trách QA và DevOps.	Mạch Quốc Tấn

1. Mục đích và hiệu lực

Hợp đồng này thống nhất cách 6 thành viên phối hợp để hoàn thành MVP trong 11 tuần. Tài liệu quy định vai trò, cách làm việc, yêu cầu chất lượng và cách giải quyết vấn đề trong nhóm.

Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 24/08/2026 sau khi được 6/6 thành viên xác nhận.

2. Thành viên và trách nhiệm

Thành viên	Vai trò chính	Trách nhiệm chính
Mạch Quốc Tấn	Project Manager; Backend	Điều phối dự án, quản lý phạm vi, tiến độ, rủi ro, tài liệu và hỗ trợ API.
Ân Tiến Nguyên An	DevOps; QA	Quản lý môi trường, CI/CD, kiểm thử, lỗi và bằng chứng kiểm thử.
Ngô Nguyễn Thế Khoa	Frontend Lead	Phụ trách giao diện, trải nghiệm người dùng và điều phối Frontend.
Nguyễn Tuấn Anh	Technical Lead	Thống nhất kỹ thuật, kiến trúc và phê duyệt Pull Request.
Nguyễn Quang Thái	Backend	Phát triển API, dữ liệu, xác thực, phân quyền, OCR, EPUB và tìm kiếm.
Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	Frontend	Phát triển giao diện và trình đọc tài liệu.

Mạch Quốc Tấn chịu trách nhiệm điều phối chung. Nguyễn Tuấn Anh chịu trách nhiệm cuối cùng về kỹ thuật. Khi thay đổi vai trò, nhóm phải cập nhật Hợp đồng nhóm và các tài liệu liên quan.

3. Nguyên tắc làm việc

- Hoàn thành công việc đang làm trước khi nhận việc mới.
- Cập nhật trạng thái và báo trở ngại sớm.
- Nếu dự kiến không thể hoàn thành đúng thời hạn, thành viên phải báo cho nhóm trước ít nhất 12 giờ, nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành dự kiến mới.
- Không ghi nhận công việc, kiểm thử hoặc số liệu chưa thực hiện.
- Không đưa thông tin bí mật, dữ liệu cá nhân hoặc tài liệu chưa được phép vào mã nguồn và công cụ AI.
- Mọi thay đổi phải có người khác xem xét; im lặng không được xem là phê duyệt.
- Thành viên chịu trách nhiệm về phần việc của mình và phải giải thích được kết quả đã thực hiện.

4. Quản lý công việc

Nhóm sử dụng Kanban với luồng:

Ý tưởng → Đã sẵn sàng → Đang thực hiện → Đang xem xét → Chờ xác nhận → Hoàn thành .

4.1. Giới hạn công việc

- Mỗi thành viên có tối đa 1 hạng mục ở trạng thái **Đang thực hiện** .

- Toàn nhóm có tối đa 6 hạng mục đang thực hiện và 4 hạng mục đang xem xét.
- Khi đạt giới hạn, nhóm ưu tiên hoàn thành, xem xét, kiểm thử hoặc gỡ trở ngại trước khi nhận việc mới.

4.2. Điều kiện bắt đầu

Một hạng mục chỉ được bắt đầu khi:

- có mã, mô tả và tiêu chí chấp nhận rõ ràng;
- có mức ưu tiên, ước lượng và người phụ trách;
- đã xác định người xem xét, phụ thuộc và dữ liệu cần thiết;
- không còn câu hỏi lớn làm thay đổi phạm vi.

4.3. Điều kiện hoàn thành

Một hạng mục chỉ được đánh dấu **Hoàn thành** khi:

- đạt các tiêu chí chấp nhận;
- đã kiểm thử và lưu kết quả;
- mã nguồn đã được Technical Lead hoặc người được ủy quyền phê duyệt qua Pull Request;
- không còn lỗi nghiêm trọng chưa được chấp thuận;
- đã tích hợp vào nhánh **main** và các kiểm tra tự động cần thiết đạt yêu cầu;
- tài liệu và bằng chứng liên quan đã được cập nhật.

5. Giao tiếp

Kênh	Mục đích	Thời gian phản hồi dự kiến
Nhóm chat	Trao đổi nhanh và báo trở ngại	Trong 12 giờ
Bảng công việc	Cập nhật nhiệm vụ và trạng thái	Trong 24 giờ
Pull Request	Xem xét mã nguồn và tài liệu	Trong 24 giờ làm việc
Email hoặc biên bản	Trao đổi chính thức	Theo thời hạn thống nhất

Nhóm cập nhật tiến độ trong ngày có làm dự án và rà soát công việc ít nhất hai lần mỗi tuần. Cuộc họp chỉ được tổ chức khi cần phối hợp hoặc giải quyết vấn đề.

6. Quản lý mã nguồn

- **main** là nhánh tích hợp chính.
- Mỗi công việc được thực hiện trên nhánh ngắ, sau đó tạo Pull Request.
- Pull Request phải nêu nội dung thay đổi, cách kiểm tra và rủi ro liên quan.
- Nguyễn Tuấn Anh, với vai trò Technical Lead, xem xét và phê duyệt Pull Request trước khi hợp nhất.

- Tác giả không tự phê duyệt Pull Request của mình.
- Khi Technical Lead vắng mặt, người được ủy quyền phải được ghi rõ trên Pull Request.
- Không đưa mật khẩu, khóa truy cập, tệp môi trường hoặc dữ liệu thật vào kho mã nguồn.

7. Sử dụng công cụ AI

Công cụ AI có thể hỗ trợ phân tích, viết mã, kiểm thử và viết tài liệu. Thành viên sử dụng AI vẫn chịu trách nhiệm về kết quả.

- Không cung cấp thông tin bí mật, dữ liệu cá nhân hoặc nội dung chưa được phép cho AI.
- Nội dung do AI tạo phải được con người đọc, kiểm tra và chỉnh sửa.
- Không dùng kết quả AI thay cho kiểm thử thực tế.
- Không tự tạo số liệu về thời gian, chi phí, token hoặc mức đóng góp.

8. Ra quyết định và giải quyết bất đồng

- Người phụ trách và người xem xét quyết định trong phạm vi hạng mục đã duyệt.
- Technical Lead quyết định vấn đề kỹ thuật sau khi tham khảo người phụ trách liên quan.
- Thay đổi quy trình nội bộ cần ít nhất 4/6 thành viên đồng ý.
- Thay đổi Project Manager, Technical Lead, phạm vi Bắt buộc hoặc kế hoạch 11 tuần cần 6/6 thành viên đồng ý.

Khi có bất đồng, nhóm ghi rõ vấn đề, so sánh các lựa chọn và ưu tiên tìm đồng thuận. Nếu chưa thống nhất, nhóm áp dụng tỷ lệ biểu quyết tương ứng ở trên và lưu lại quyết định.

9. Xử lý vi phạm

Mức độ	Ví dụ	Cách xử lý
Nhẹ	Quên cập nhật công việc một lần	Nhắc nhở và bổ sung trong ngày làm việc tiếp theo.
Trung bình	Lặp lại việc chậm cập nhật hoặc vắng mà không báo	Thống nhất hành động khắc phục và thời hạn hoàn thành.
Nặng	Làm giả bằng chứng, làm lộ dữ liệu hoặc bỏ nhiệm vụ	Báo giảng viên và ghi nhận trong đánh giá đóng góp.

Thành viên được quyền giải trình. Mọi xử lý phải dựa trên bằng chứng và tập trung khắc phục ảnh hưởng đến dự án.

10. Sửa đổi hợp đồng

Mọi sửa đổi phải nêu lý do, nội dung thay đổi và ngày áp dụng. Khi thay đổi nghĩa vụ hoặc vai trò, toàn bộ thành viên phải xác nhận lại.

11. Xác nhận của thành viên

Thành viên	MSSV	Xác nhận	Ngày
Mạch Quốc Tấn	23127115	Đã xác nhận	24/08/2026
Ân Tiến Nguyên An	23127048	Đã xác nhận	24/08/2026
Ngô Nguyễn Thế Khoa	23127065	Đã xác nhận	24/08/2026
Nguyễn Tuấn Anh	23127152	Đã xác nhận	24/08/2026
Nguyễn Quang Thái	23127116	Đã xác nhận	24/08/2026
Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	23127211	Đã xác nhận	24/08/2026

Tất cả 6/6 thành viên cam kết thực hiện Hợp đồng nhóm.

12. Tài liệu tham chiếu

- Ủy nhiệm dự án.
- Danh mục công việc.
- Định nghĩa quy trình phát triển.
- Kế hoạch dự án.