

KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-PLAN
Chủ sở hữu	Project Manager — Mạch Quốc Tấn
Người xem xét	Nhóm Sebros và Đại diện nghiệp vụ Thư viện
Phiên bản	1.0 — 22/08/2026
Trạng thái	Bản kế hoạch cơ sở chờ phê duyệt; actual được cập nhật từ board/Project Log
Thời gian	11 tuần

Mục lục

- 1. Mục tiêu và đường cơ sở
- 2. Phân rã công việc
- 3. Lịch, phụ thuộc và mốc
- 4. Nguồn lực và phân công
- 5. Công sức, chi phí và dự phòng
- 6. Kế hoạch chất lượng và kiểm thử
- 7. Rủi ro, truyền thông và thay đổi
- 8. Theo dõi và báo cáo
- 9. Điều kiện hoàn thành và phê duyệt

1. Mục tiêu và đường cơ sở

Mục tiêu là bàn giao MVP trình diễn có kiểm soát cho luồng tải tài liệu → OCR → hiệu chỉnh → EPUB → xuất bản → tìm kiếm → đọc trong 11 tuần. Phạm vi có 15 hạng mục Bắt buộc, 6 Nên có và 5 Có thể xem xét; chỉ 15 Bắt buộc thuộc cam kết cơ sở.

Yếu tố	Đường cơ sở
Phạm vi	15 story Bắt buộc; dữ liệu mẫu có quyền
Thời gian	11 tuần
Nhân sự	6 sinh viên kiêm nhiệm
Công sức	Nhu cầu 190 giờ-người; năng lực hữu dụng 198 giờ-người
Dự phòng	8 giờ-người, mức thấp; scope creep phải được chặn
Tiền mặt	Giả định 0 VNĐ cho môn học nếu dùng tài nguyên sẵn có
Cách làm	Kanban sáu cột, giới hạn WIP, Trunk-Based
Môi trường	Local là nguồn phát triển; demo cloud có điều kiện sau smoke test

2. Phân rã công việc

Gói	Nội dung	Story/deliverable chính	Owner
WP-01 Quản trị	Baseline, board, risk/change/status và phối hợp	Charter, Plan, SOW, logs	PM
WP-02 Yêu cầu/UX	SRS, backlog, AC, bản mẫu, phản hồi	SRS, Backlog, Prototype	PM/Frontend/QA
WP-03 Nền tảng/quyền	Setup, đăng nhập, phiên, RBAC	LDMS-001, 009, 010	Backend/DevOps
WP-04 Tiếp nhận/OCR	Upload, source, job, kết quả trang	LDMS-002, 003, 004	Backend/Architect
WP-05 Hiệu chỉnh/metadata	Save text, metadata, danh sách	LDMS-005, 011, 026	Backend/Frontend
WP-06 Xuất bản/đọc	EPUB, gate, reader, quyền đọc	LDMS-007, 013, 008, 014	Backend/Frontend/QA
WP-07 Tìm kiếm	Full-text search và kết quả	LDMS-015, 016	Backend/Frontend
WP-08 Chất lượng	Review, test, evidence, UAT	Quality/Test Plan, reports	QA
WP-09 Triển khai/bàn giao	Local/demo, hướng dẫn, backup/rollback	CI/CD/DevOps docs, release	DevOps/PM

Gói không thay thế story. Mỗi card vẫn phải có AC, owner, reviewer, estimate, dependency và evidence.

3. Lịch, phụ thuộc và mốc

3.1. Kế hoạch 11 tuần

Tuần	Mục tiêu	Đầu ra dự kiến	Gate/mốc
1	Khởi động và khóa mục tiêu	Charter/Plan/SOW draft, vai trò, dataset request	M1 Baseline review
2	Yêu cầu, backlog, bản mẫu	SRS, AC, Prototype, test/risk draft	G0 readiness
3	Kiến trúc và PoC	ADR, PoC runs nếu môi trường sẵn sàng, setup	M2 Architecture/PoC
4	Nền tảng, auth, upload	LDMS-001, 009, 010, 002 ở luồng review	Integration đầu
5	OCR và kết quả	LDMS-003, 004; job states	Core processing
6	Hiệu chỉnh và metadata	LDMS-005, 011, 026	Core content
7	EPUB, gate và reader	LDMS-007, 013, 008, 014	M3 Core flow
8	Tìm kiếm và tích hợp	LDMS-015, 016; flow đầu cuối	Feature integration
9	Hoàn thiện và đóng gap	Regression, data, docs, cloud smoke	M4 Feature complete mục tiêu
10	System/security/recovery test	Release candidate, defect triage	M5 Enter UAT decision
11	UAT và bàn giao	UAT, evidence index, hướng dẫn, lessons	M6 Acceptance/closeout

Đây là forecast theo baseline, không phải khẳng định các đầu ra đã hoàn thành. Actual lấy từ completion event đủ evidence.

3.2. Phụ thuộc và đường găng dự kiến

Chuỗi có khả năng quyết định mốc là:

Setup/Auth → Upload → OCR → Hiệu chỉnh → Metadata/Publish gate → EPUB → Reader/Search → System test → UAT .

Phụ thuộc	Tác động nếu trễ	Hành động
Dataset/quyền trước PoC/UAT	Không thể chứng minh OCR/nghiệp vụ	PM chốt owner trước tuần 2; chỉ dùng mẫu có quyền
Upload/source trước OCR	Chặn WP-04	Ưu tiên vertical slice nhỏ
Corrected text/metadata trước EPUB/publish	Chặn WP-06	Làm contract và dữ liệu mẫu sớm
RBAC trước search/reader security	Không thể nghiệm thu quyền	Negative tests từ lúc có endpoint
Evidence trước Done/UAT	Không thể báo hoàn thành	G3/G4 trả card nếu thiếu evidence

Đường găng chỉ là giả thuyết kế hoạch vì chưa có actual duration/dependency đầy đủ. PM cập nhật khi có ít nhất ba completion event đủ evidence.

4. Nguồn lực và phân công

Thành viên	Vai trò chính	Gói ưu tiên
Mạch Quốc Tấn	PM; Backend	WP-01, WP-02, hỗ trợ WP-03/04
Ân Tiến Nguyên An	Solution Architect; Backend Lead	WP-03, WP-04, WP-06
Ngô Nguyễn Thế Khoa	Frontend Lead	WP-02, WP-05, WP-07
Nguyễn Tuấn Anh	Backend; DevOps	WP-03, WP-04, WP-09
Nguyễn Quang Thái	QA; DevOps	WP-08, WP-09
Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	Frontend	WP-05, WP-06, accessibility

Giới hạn: tối đa 1 card Đang thực hiện mỗi người; 6 card toàn nhóm ở Đang thực hiện; 4 card ở Đang xem xét. Việc review/QA không được dồn hết cuối lịch.

5. Công sức, chi phí và dự phòng

Thành phần	Giá trị	Nguồn/cách dùng
15 story Bắt buộc	190 giờ-người	Bottom-up Estimate
Năng lực danh nghĩa	264 giờ-người	6 × 4 giờ/tuần × 11 tuần
Năng lực hữu dụng	198 giờ-người	75% sau overhead
Dự phòng còn lại	8 giờ-người	Không đủ hấp thụ scope tùy chọn lớn

Chi phí tiền mặt baseline là 0 VNĐ nếu dùng thiết bị/tài nguyên/gói sẵn có. Phí cloud, AI, thiết bị số hóa hoặc production phải có Change Request và nguồn phê duyệt; không tự quy đổi effort sinh viên thành lương cam kết.

6. Kế hoạch chất lượng và kiểm thử

- [Kế hoạch chất lượng](#) định nghĩa G0–G4, review, metric và ngoại lệ.
- [Kế hoạch kiểm thử](#) định nghĩa dataset, test matrix, NFR, UAT và evidence.
- Story Done phải có Requirement → Story → Change → Test → Reviewer → UAT khi cần.
- Critical/High chưa xử lý chặn release, trừ ngoại lệ đúng thẩm quyền.
- PoC và Prototype không thay System Test/UAT.

7. Rủi ro, truyền thông và thay đổi

7.1. Rủi ro

[Kế hoạch rủi ro](#) là nguồn chuẩn. R-01, R-04, R-05, R-06, R-07 và R-12 cần được xem tại mọi mốc chính.

7.2. Truyền thông

Nhịp	Người tham gia	Nội dung	Đầu ra
Cập nhật ngắn 2–3 lần/tuần	Nhóm	WIP, blocker, việc tiếp theo	Board/log cập nhật
Rà soát tuần	PM, leads, QA	Scope, forecast, risk, quality	Status note/decision
Review nghiệp vụ theo mốc	PM, QA, nghiệp vụ	AC, prototype, demo/UAT	Phản hồi/xác nhận
Incident/change	Owner liên quan	Tác động và quyết định	Incident/CR/ADR

7.3. Thay đổi

Mọi thay đổi baseline có mã CR, nguồn, lý do, tác động phạm vi–effort–lịch–quality–risk–operations, lựa chọn, người quyết định và tài liệu bị ảnh hưởng. Không thêm story tùy chọn vào WIP khi core chưa ổn định.

8. Theo dõi và báo cáo

Chỉ số	Nguồn	Quy tắc
WIP/blocked/age	Kanban board	Dùng phát hiện bottleneck, không xếp hạng cá nhân
Throughput/cycle time	Completion event	Chỉ tính story Done đủ evidence
Actual effort/rework	Effort log	Không chia đều session đa-story nếu thiếu timesheet
Scope/forecast	Backlog + Estimate	Cập nhật khi actual đủ tin cậy hoặc CR thay đổi scope
Defect/test/evidence	Test/Quality records	Không đổi Chưa chạy thành Đạt
Risk/action	Risk Register	Owner cập nhật trigger, action và residual risk

Báo cáo tình trạng nêu: kỳ báo cáo, baseline, Done đã xác minh, WIP/blocker, milestone, forecast, risk/issue, test/defect, quyết định cần thiết và bằng chứng. Hiện Project Log chưa có completion event đủ evidence nên không tạo burndown giả.

9. Điều kiện hoàn thành và phê duyệt

Dự án chỉ đạt baseline khi 15 story Bắt buộc Done hoặc có ngoại lệ được duyệt; core flow chạy trên dataset mẫu; quyền, integrity và recovery đạt; Critical/High = 0 chưa xử lý; UAT có quyết định; tài liệu/bàn giao đồng bộ.

Vai trò	Người	Trạng thái
Project Manager	Mạch Quốc Tấn	Chờ xác nhận baseline
Đại diện nhóm Sebro	Chưa ghi người ký riêng	Chờ xác nhận
Đại diện nghiệp vụ Thư viện	Chưa chỉ định bằng tên	Chờ phê duyệt

Tài liệu tham chiếu: [Charter](#), [Backlog](#), [Estimate](#), [SOW](#), [Team Contract](#) và [Project Log](#).