

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ SỐ HÓA TÀI LIỆU THƯ VIỆN HCMUS

Danh mục bộ tài liệu dự án HCMUS-LDMS

Thông tin chung

Trường thông tin	Nội dung
Dự án	Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS
Mục đích	Phục vụ học tập và thực hành quản lý dự án phần mềm
Nhóm thực hiện	Nhóm Sebros — 6 sinh viên
Thời gian	11 tuần
Phương pháp	Kanban
Baseline	15 hạng mục Bắt buộc, tổng cộng 26 điểm
Ngoài baseline	6 hạng mục Nên có và 5 hạng mục Có thể xem xét
Trạng thái	Bộ tài liệu đang được hoàn thiện và rà soát tính nhất quán

1. Mục đích của bộ tài liệu

Bộ tài liệu mô tả mục tiêu, phạm vi, yêu cầu, kiến trúc, kế hoạch, cách tổ chức và phương pháp kiểm soát dự án HCMUS-LDMS. Dự án được thực hiện chủ yếu để phục vụ học tập. Nhà trường, thư viện và người dùng bên ngoài là các bên tham khảo nếu dự án được mở rộng trong tương lai.

Mỗi tài liệu tập trung vào một mục đích riêng. Khi cần thông tin chi tiết, người đọc xem tài liệu tương ứng trong bộ tài liệu dự án.

2. Danh sách tài liệu

Mã	Tên tài liệu	Mục đích chính
01	Đề xuất dự án	Trình bày vấn đề, giá trị, giải pháp đề xuất và phạm vi ban đầu.
02	Viễn cảnh và phạm vi	Xác định định hướng sản phẩm, người dùng và ranh giới phạm vi.
03	Ủy nhiệm dự án	Xác nhận mục tiêu, quyền hạn, nguồn lực, mốc và trách nhiệm chung.
04	Yêu cầu phần mềm	Quy định các yêu cầu chức năng, phi chức năng, dữ liệu và truy vết.
04	Danh mục công việc	Quản lý các hạng mục, mức ưu tiên, ước lượng và tiêu chí chấp nhận.
04	Hướng dẫn sử dụng	Hướng dẫn người dùng thực hiện các luồng chức năng chính.
05	Kiến trúc phần mềm	Mô tả cấu trúc hệ thống, công nghệ, dữ liệu, bảo mật và triển khai.
08	Báo cáo nghiên cứu tính khả thi	Đánh giá tám loại khả thi và kết luận khả năng thực hiện dự án.
09	Định nghĩa quy trình phát triển	Quy định Kanban, cách thực hiện công việc và kiểm soát mã nguồn.
10	Ước lượng dự án	Trình bày cơ sở làm thử, điểm ước lượng và hệ số dự phòng 2,5.
11	Kế hoạch dự án	Xác định kế hoạch 11 tuần, công việc, nguồn lực và cách theo dõi.
12	Bản mô tả công việc	Xác định phạm vi cam kết, sản phẩm bàn giao và điều kiện hoàn thành.
16	Hợp đồng nhóm	Thống nhất vai trò, nguyên tắc phối hợp và trách nhiệm của thành viên.
17	Nhật ký dự án	Ghi nhận công việc, quyết định, cuộc họp và tình trạng thực tế.
18	Kế hoạch quản lý rủi ro	Nhận diện, đánh giá, phân công và theo dõi biện pháp ứng phó rủi ro.
19	Kế hoạch quản lý chất lượng	Quy định mục tiêu, cổng kiểm soát và trách nhiệm chất lượng.
20	Kế hoạch kiểm thử	Xác định phạm vi, phương pháp, môi trường và trách nhiệm kiểm thử.
21	Báo cáo bài học kinh nghiệm	Tổng hợp vấn đề, bài học và hành động cải thiện của nhóm.
A1	Nhật ký quyết định kiến trúc	Lưu các quyết định kỹ thuật quan trọng và lý do lựa chọn.

Tài liệu về tích hợp liên tục, chuyển giao liên tục và DevOps sẽ được cập nhật sau khi nhóm hoàn thiện nội dung và có kết quả thực tế để kiểm chứng.

3. Nguồn chuẩn theo chủ đề

Chủ đề	Tài liệu chính	Tài liệu bổ trợ
Mục tiêu và giá trị	Đề xuất dự án	Viễn cảnh và phạm vi; Nghiên cứu tính khả thi
Phạm vi	Bản mô tả công việc	Viễn cảnh và phạm vi; Danh mục công việc
Yêu cầu	Yêu cầu phần mềm	Danh mục công việc
Hạng mục và tiêu chí chấp nhận	Danh mục công việc	Yêu cầu phần mềm
Kiến trúc và công nghệ	Kiến trúc phần mềm	Nhật ký quyết định kiến trúc
Quy trình làm việc	Định nghĩa quy trình phát triển	Hợp đồng nhóm
Ước lượng và kế hoạch	Ước lượng dự án; Kế hoạch dự án	Nhật ký dự án
Vai trò và trách nhiệm	Hợp đồng nhóm	Kế hoạch dự án; Bản mô tả công việc
Rủi ro	Kế hoạch quản lý rủi ro	Nghiên cứu tính khả thi; Bản mô tả công việc
Chất lượng	Kế hoạch quản lý chất lượng	Quy trình phát triển; Kế hoạch kiểm thử
Kiểm thử	Kế hoạch kiểm thử	Yêu cầu phần mềm; Danh mục công việc
Trạng thái thực tế	Nhật ký dự án	Bảng công việc và kết quả kiểm thử
Bài học	Báo cáo bài học kinh nghiệm	Nhật ký dự án

Khi các tài liệu có nội dung mâu thuẫn, nhóm không tự chọn một nội dung để sử dụng. Thay đổi phải được xác nhận, ghi vào Nhật ký dự án và cập nhật đồng thời các tài liệu liên quan.

4. Thông tin thống nhất

- Dự án được thực hiện trong 11 tuần.
- Nhóm gồm 6 thành viên.
- Baseline gồm 15 hạng mục Bắt buộc, tổng cộng 26 điểm.
- Ước lượng dựa trên kết quả làm thử ngày 16 và 17 tháng 07 năm 2026.
- Thời gian ước lượng được nhân hệ số dự phòng rủi ro 2,5.
- Nguyễn Tuấn Anh là Technical Lead.
- Nguyễn Quang Thái phụ trách Backend.
- Ân Tiến Nguyễn An phụ trách DevOps và QA.
- Mạch Quốc Tấn là Project Manager và đồng thời hỗ trợ Backend.
- Mọi thay đổi mã nguồn phải có Pull Request và được Technical Lead xem xét trước khi hợp nhất.

- Coding agent hỗ trợ tăng tốc công việc nhưng không thay thế việc kiểm tra của thành viên.
- Thành viên dự kiến không hoàn thành đúng hạn phải báo cho nhóm trước ít nhất 12 giờ.

5. Quy tắc cập nhật

1. Chỉ sửa tài liệu Markdown.
2. Cập nhật lịch sử phiên bản khi thay đổi nội dung hoặc trách nhiệm.
3. Dùng thống nhất thuật ngữ, số liệu, vai trò và trạng thái trong toàn bộ tài liệu.
4. Không ghi kết quả kiểm thử, phê duyệt hoặc hoàn thành khi chưa có dữ liệu thực tế.
5. Không đưa đường dẫn thư mục nội bộ vào nội dung dùng để in và bàn giao.
6. Chạy `npm run format:md` sau mỗi lần tạo hoặc sửa tài liệu Markdown.
7. Chạy kiểm tra Markdown trước khi kết thúc một đợt cập nhật.