

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC (STATEMENT OF WORK — SOW)

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-SOW
Tên tài liệu	Bản mô tả công việc
Dự án	HCMUS-LDMS
Đơn vị thực hiện	Nhóm Sebro
Người phụ trách	Mạch Quốc Tấn — Đại diện nhóm Sebro
Người xem xét	Các thành viên nhóm Sebro; giảng viên nếu có yêu cầu
Người xác nhận baseline	Sáu thành viên nhóm Sebro
Trạng thái	Baseline nội bộ đã được nhóm xác nhận
Baseline	Sản phẩm khả dụng tối thiểu của môn học trong 11 tuần

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Mô tả thay đổi	Người thực hiện
1.0	24/07/2026	Khởi tạo SOW.	Ân Tiến Nguyên An
2.0	22/08/2026	Tái lập baseline 11 tuần; đồng bộ 15 hạng mục Bắt buộc, dữ liệu mẫu, ngân sách môn học, kiến trúc và tiêu chí hoàn thành có truy vết.	Mạch Quốc Tấn
3.0	24/08/2026	Xác định dự án phục vụ học tập; phân biệt thành phần tham gia thực tế với bên liên quan tham khảo; rút gọn nội dung trùng và chuẩn hóa thuật ngữ.	Mạch Quốc Tấn
3.1	24/08/2026	Dùng thống nhất thuật ngữ baseline, đổi tên tài liệu rủi ro được dẫn chiếu, giải thích thuật ngữ và ghi nhận xác nhận nội bộ của sáu thành viên.	Mạch Quốc Tấn
3.2	24/08/2026	Loại bỏ đường dẫn tệp khỏi nội dung bản in; chuẩn hóa cách gọi hoạt động chạy thử, đánh giá và kiểm chứng kết quả.	Mạch Quốc Tấn
3.3	24/08/2026	Đồng bộ baseline 26 điểm, kết quả làm thử, hệ số dự phòng 2,5, kế hoạch 11 tuần và quy trình Pull Request.	Mạch Quốc Tấn
3.4	24/08/2026	Đồng bộ phân công Technical Lead, Backend, DevOps và QA theo Hợp đồng nhóm.	Mạch Quốc Tấn
3.5	24/08/2026	Loại bỏ tham chiếu tới tài liệu vận hành chưa thuộc bộ hồ sơ hiện tại.	Mạch Quốc Tấn

Mục lục

- 1. Mục đích và phạm vi áp dụng
- 2. Thành phần tham gia và bên liên quan tham khảo
- 3. Baseline và phạm vi
- 4. Định hướng kỹ thuật và môi trường
- 5. Sản phẩm bàn giao
- 6. Tiến độ 11 tuần
- 7. Nguồn lực và chi phí
- 8. Tiêu chí hoàn thành
- 9. Bằng chứng và truy vết
- 10. Kiểm soát thay đổi
- 11. Giả định, ràng buộc và phụ thuộc
- 12. Rủi ro chính

- 13. Xác nhận baseline
- 14. Tài liệu tham chiếu

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

HCMUS-LDMS là dự án học tập nhằm giúp nhóm SebroS áp dụng kiến thức quản lý dự án phần mềm và phát triển một sản phẩm khả dụng tối thiểu để minh họa quy trình số hóa tài liệu. Sản phẩm được dùng cho học tập, đánh giá môn học và kiểm chứng kết quả kỹ thuật trong phạm vi nhóm.

Tài liệu này xác định công việc, phạm vi, sản phẩm bàn giao, thời gian, nguồn lực, tiêu chí hoàn thành và cơ chế kiểm soát thay đổi của dự án trong 11 tuần. Đây là baseline nội bộ để nhóm lập kế hoạch, phân công, theo dõi và đánh giá kết quả; tài liệu không tạo nghĩa vụ triển khai đối với Nhà trường, Thư viện hoặc các đơn vị được nhắc đến trong kịch bản mở rộng.

Trong tài liệu này, **baseline** là tập hợp phạm vi, thời gian, nguồn lực và sản phẩm bàn giao đã được nhóm thống nhất để làm mốc quản lý. Các mức **Bắt buộc**, **Nên có** và **Có thể xem xét** thể hiện thứ tự ưu tiên của hạng mục. Chi tiết yêu cầu và tiêu chí chấp nhận được trình bày trong tài liệu **Yêu cầu phần mềm** và **Danh mục công việc**.

SOW không thay thế các tài liệu **Yêu cầu phần mềm**, **Danh mục công việc**, **Kiến trúc phần mềm** hoặc **Kế hoạch kiểm thử**. Khi thay đổi baseline, nhóm phải cập nhật đồng thời các tài liệu liên quan theo Mục 10.

2. Thành phần tham gia và bên liên quan tham khảo

2.1. Thành phần tham gia thực tế

Thành phần	Vai trò trong dự án
Nhóm SebroS gồm 6 sinh viên	Phân tích, lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, kiểm thử, đánh giá và lập tài liệu.
Đại diện nhóm SebroS	Điều phối baseline, tiến độ, thay đổi, rủi ro và việc xác nhận kết quả nội bộ.
Giảng viên, nếu có yêu cầu	Đánh giá kết quả học tập hoặc cung cấp phản hồi theo yêu cầu môn học; không vận hành hệ thống.

2.2. Bên liên quan tham khảo khi mở rộng

Bên liên quan	Vai trò có thể có trong một giai đoạn triển khai riêng
Đại diện nghiệp vụ Thư viện	Làm rõ quy trình, dữ liệu mẫu, tiêu chí chấp nhận và nhu cầu vận hành.
Đại diện Phòng Công nghệ Thông tin	Xem xét hạ tầng, bảo mật, tích hợp và khả năng vận hành.
Đại diện Pháp chế hoặc người được ủy quyền	Xem xét quyền số hóa, lưu trữ và cung cấp tài liệu thật.
Ban Giám hiệu hoặc đơn vị tài trợ	Xem xét chủ trương, nguồn lực và phạm vi triển khai nếu dự án được mở rộng.
Sinh viên, giảng viên, thủ thư và biên tập viên	Cung cấp nhu cầu và phản hồi về khả năng sử dụng trong một đợt đánh giá riêng.

Các bên trong Mục 2.2 không được xem là đã tham gia, phê duyệt hoặc nghiệm thu dự án hiện tại. Nếu dự án được mở rộng để triển khai thực tế, cần lập SOW mới, xác định đại diện cụ thể và ghi nhận sự chấp thuận phù hợp.

3. Baseline và phạm vi

3.1. Baseline

Thuộc tính	Giá trị
Mục tiêu chính	Áp dụng kiến thức quản lý dự án phần mềm và hoàn thiện sản phẩm minh họa
Phiên bản	Sản phẩm khả dụng tối thiểu phục vụ học tập và đánh giá kết quả
Thời gian	11 tuần
Nhân sự phát triển	6 sinh viên kiêm nhiệm
Phương pháp	Kanban, luồng liên tục và giới hạn công việc đang thực hiện
Phạm vi baseline	15 hạng mục Bắt buộc, tổng cộng 26 điểm
Phạm vi điều kiện	6 hạng mục Nên có, chỉ thực hiện khi baseline ổn định
Ngoài baseline	5 hạng mục Có thể xem xét
Cơ sở ước lượng	Kết quả làm thử ngày 16 và 17 tháng 07 năm 2026
Dự phòng	Nhân thời gian theo tốc độ làm thử với hệ số 2,5
Kiểm soát mã nguồn	Pull Request được Technical Lead xem xét trước khi hợp nhất vào <code>main</code>
Dữ liệu	Bộ tài liệu mẫu có nguồn và quyền sử dụng phù hợp
Khả năng mở rộng	Chỉ là định hướng tham khảo, không thuộc cam kết hiện tại

Danh sách hạng mục Bắt buộc: `LDMS-001`, `LDMS-002`, `LDMS-003`, `LDMS-004`, `LDMS-005`, `LDMS-007`, `LDMS-008`, `LDMS-009`, `LDMS-010`, `LDMS-011`, `LDMS-013`, `LDMS-014`, `LDMS-015`, `LDMS-016`, `LDMS-026`. Nội dung và tiêu chí chấp nhận chi tiết được quản lý trong tài liệu **Danh mục công việc**.

Chi tiết cách áp dụng Kanban, giới hạn công việc đang thực hiện và điều kiện hoàn thành được trình bày trong tài liệu **Định nghĩa quy trình phát triển**.

3.2. Trong phạm vi

- Chuẩn bị môi trường và cấu trúc mã nguồn thống nhất.
- Đăng nhập trong môi trường phát triển hoặc chạy thử và phân quyền phía máy chủ.
- Tiếp nhận PDF/ảnh hợp lệ, bảo toàn tệp gốc và quản lý trạng thái tài liệu.
- Khởi chạy, theo dõi và xem kết quả nhận dạng ký tự theo trang.
- Hiệu chỉnh và lưu văn bản đã nhận dạng.
- Nhập thông tin mô tả tối thiểu cho tài liệu.

- Tạo EPUB, kiểm tra điều kiện và xác nhận xuất bản.
- Tìm kiếm theo thông tin mô tả và nội dung toàn văn của tài liệu đã xuất bản.
- Đọc EPUB trực tuyến và kiểm tra quyền trước khi cung cấp nội dung.
- Kiểm thử, triển khai phiên bản chạy thử, hoàn thiện hướng dẫn và tổng kết dự án.

3.3. Ngoài phạm vi

- Số hóa toàn bộ kho tài liệu hoặc cam kết số lượng tài liệu thương mại.
- Ứng dụng đọc ngoại tuyến gốc cho iOS hoặc Android.
- Thanh toán, thương mại hóa hoặc bán bản quyền tài liệu.
- Tìm kiếm ngữ nghĩa, hệ thống truy xuất kết hợp sinh nội dung (RAG), chống đạo văn hoặc tích hợp hệ thống đào tạo.
- Mua sắm máy quét, máy chủ hoặc phần mềm thương mại.
- Vận hành toàn trường, kiểm thử xâm nhập chính thức hoặc cam kết mức dịch vụ dài hạn.
- Các hạng mục **LDMS-019**, **LDMS-020**, **LDMS-021**, **LDMS-024**, **LDMS-025** nếu chưa có quyết định bổ sung phạm vi.

4. Định hướng kỹ thuật và môi trường

Sản phẩm sử dụng React và TypeScript cho giao diện, FastAPI và Python cho dịch vụ phía máy chủ (API), PostgreSQL cho dữ liệu và tìm kiếm toàn văn, Tesseract cho nhận dạng ký tự, công cụ tạo EPUB, Epub.js cho trình đọc và kho lưu trữ tệp tương thích S3. Chi tiết thành phần, phiên bản, luồng xử lý và các thuật ngữ kỹ thuật được trình bày trong tài liệu **Kiến trúc phần mềm**; lý do lựa chọn được trình bày trong tài liệu **Nhật ký quyết định và ADR**.

Môi trường	Mục đích
Phát triển và kiểm thử cục bộ	Chạy, phát triển và kiểm thử bằng cấu hình trong kho mã nguồn.
Chạy thử trên đám mây, nếu sử dụng	Kiểm chứng sản phẩm sau khi triển khai và kiểm tra nhanh thành công.
Môi trường vận hành thực tế	Ngoài phạm vi; cần kiến trúc, chi phí, bảo mật, phê duyệt và SOW riêng.

Kết quả ở một môi trường không được dùng để khẳng định môi trường khác đã sẵn sàng.

5. Sản phẩm bàn giao

Mã	Sản phẩm	Nội dung tối thiểu	Thời điểm mục tiêu
DL-01	Mã nguồn	Giao diện, dịch vụ phía máy chủ, tệp cập nhật cơ sở dữ liệu, cấu hình và lịch sử Git.	Tuần 11
DL-02	Bản dựng chạy thử	Các luồng Bắt buộc có thể chạy và được đánh giá trên môi trường đã chọn.	Tuần 10–11
DL-03	Hướng dẫn triển khai	Hướng dẫn chạy cục bộ và cấu hình môi trường chạy thử nếu được sử dụng.	Tuần 10
DL-04	Dữ liệu mẫu	Tài liệu mẫu có nguồn và quyền sử dụng được ghi nhận.	Tuần 3
DL-05	Bộ tài liệu dự án	Các tài liệu quản lý, kỹ thuật và hướng dẫn đã được rà soát thống nhất.	Liên tục, chốt tuần 11
DL-06	Hướng dẫn sử dụng	Hướng dẫn các luồng chính theo vai trò ở mức sản phẩm tối thiểu.	Tuần 10
DL-07	Bảng chứng kiểm thử	Kết quả kiểm thử, lỗi còn lại và ngoại lệ được ghi nhận.	Tuần 10–11
DL-08	Báo cáo tổng kết	Kết quả, sản phẩm hoàn thành, hạn chế và bài học kinh nghiệm.	Tuần 11

6. Tiến độ 11 tuần

Tuần	Trọng tâm	Hạng mục chính	Điều kiện kiểm tra
1	Xác nhận baseline và chuẩn bị	Toàn bộ baseline	Phạm vi, vai trò, môi trường và dữ liệu được chốt.
2	Nền tảng, đăng nhập và phân quyền	LDMS-001, LDMS-009, LDMS-010	Nền tảng chạy được; quyền được kiểm thử.
3	Tải lên và danh sách tài liệu	LDMS-002, LDMS-026	Tệp được lưu an toàn; danh sách đúng quyền.
4	OCR và kết quả theo trang	LDMS-003, LDMS-004	Tác vụ OCR và kết quả theo trang hoạt động.
5	Hiệu chỉnh và thông tin mô tả	LDMS-005, LDMS-011	Nội dung và thông tin mô tả được lưu đúng.
6	Tạo EPUB và kiểm tra xuất bản	LDMS-007, LDMS-013	EPUB hợp lệ; tài liệu thiếu điều kiện bị chặn.
7	Tìm kiếm và hiển thị kết quả	LDMS-015, LDMS-016	Tìm kiếm đúng dữ liệu và đúng quyền.
8	Đọc trực tuyến và bảo vệ quyền đọc	LDMS-008, LDMS-014	Nội dung đọc được và không lộ tệp riêng tư.
9	Tích hợp và kiểm thử hồi quy	Toàn bộ 15 hạng mục	Luồng đầu cuối hoạt động; lỗi được ghi nhận.
10	Sửa lỗi và hoàn thiện tài liệu	Lỗi còn lại và bộ tài liệu	Không còn lỗi nghiêm trọng; tài liệu đồng bộ.
11	Kiểm thử chấp nhận nội bộ và bàn giao	Toàn bộ baseline	Có kết quả xác nhận, bằng chứng và tổng kết.

Đây là các mốc điều phối, không phải chu kỳ phát triển cố định. Một hạng mục chỉ được ghi Hoàn thành khi đạt điều kiện hoàn thành và có bằng chứng. Chi tiết lịch, phụ thuộc và phân công được trình bày trong tài liệu **Kế hoạch dự án**.

7. Nguồn lực và chi phí

Nhóm Sebro gồm 6 sinh viên kiêm nhiệm các vai trò quản lý, phân tích, phát triển giao diện, phát triển máy chủ, kiểm thử và vận hành môi trường chạy thử. Nguyễn Tuấn Anh giữ vai trò Technical Lead và phê duyệt kỹ thuật cho Pull Request; Nguyễn Quang Thái phụ trách Backend; Ân Tiến Nguyễn An phụ trách DevOps và QA. Phân công và cơ chế phối hợp chi tiết được trình bày trong tài liệu **Hợp đồng nhóm** và **Kế hoạch dự án**.

Dự án không có ngân sách tiền mặt được phê duyệt. Nhóm sử dụng thiết bị, tài nguyên và gói dịch vụ sẵn có hoặc miễn phí. Khối lượng được theo dõi bằng điểm: Nhỏ = 1, Vừa = 2 và Lớn = 3. Mọi chi phí triển khai, mua sắm hoặc vận hành thực tế nằm ngoài phạm vi và phải được lập dự toán riêng trong một giai đoạn mở rộng.

Giai đoạn làm thử ngày 16 và 17 tháng 07 năm 2026 đã triển khai 15 trong tổng số 26 điểm Bắt buộc. Phần chưa được triển khai thử còn 11 điểm. Theo tốc độ 7,5 điểm/ngày và hệ số dự phòng rủi ro 2,5, phần này tương đương 3,68 ngày và được làm tròn thành 4 ngày làm việc của nhóm. Chi tiết phương pháp được trình bày trong tài liệu **Ước lượng dự án**.

Coding agent hỗ trợ phát triển, kiểm thử, rà soát, tài liệu và xử lý lỗi. Công cụ không thay thế trách nhiệm kiểm tra của thành viên hoặc việc Technical Lead xem xét Pull Request.

8. Tiêu chí hoàn thành

8.1. Điều kiện hoàn thành dự án môn học

- 15 hạng mục Bắt buộc có trạng thái Hoàn thành, hoặc nhóm xác nhận danh sách ngoại lệ theo quy trình thay đổi.
- Mỗi thay đổi mã nguồn có Pull Request được Technical Lead xem xét và phê duyệt trước khi hợp nhất vào `main`.
- Mỗi hạng mục Hoàn thành có bằng chứng thay đổi mã nguồn hoặc tài liệu, kết quả kiểm thử, người xem xét và ngày xác nhận.
- Luồng tải lên → nhận dạng ký tự → hiệu chỉnh → tạo EPUB → xuất bản → tìm kiếm → đọc chạy được trên bộ dữ liệu mẫu.
- Phân quyền được kiểm tra phía máy chủ; người không đủ quyền bị từ chối.
- Tài liệu chưa xuất bản không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm dành cho người đọc.
- Tập gốc không bị ghi đè; giao diện người đọc không cung cấp chức năng tải trực tiếp EPUB gốc.
- Không còn lỗi nghiêm trọng chưa được ghi nhận và chấp thuận như một ngoại lệ.
- Hướng dẫn triển khai và sử dụng phản ánh đúng phiên bản được đánh giá.

8.2. Chỉ số cần đo

Các chỉ số về thời gian tìm kiếm, chất lượng nhận dạng ký tự, thời gian khởi động và khả năng tương thích chỉ được công bố khi có dữ liệu, môi trường, phương pháp đo và kết quả tương ứng. Ngưỡng và quy trình đo được trình bày trong tài liệu **Yêu cầu phần mềm** và **Kế hoạch kiểm thử**.

9. Bằng chứng và truy vết

Mỗi hạng mục Hoàn thành phải truy được tới mã yêu cầu hoặc hạng mục công việc, thay đổi mã nguồn hoặc tài liệu, kết quả kiểm thử, môi trường thực hiện, người xem xét và ngày xác nhận. Cấu trúc chi tiết được trình bày trong tài liệu **Nhật ký dự án** và **Kế hoạch kiểm thử**.

Số token, số commit hoặc thời gian làm việc không tự chứng minh rằng một yêu cầu đã đạt.

10. Kiểm soát thay đổi

Loại thay đổi	Ví dụ	Người xác nhận
Biên tập	Chính tả, liên kết hoặc định dạng không làm thay đổi ý nghĩa	Chủ sở hữu tài liệu và người xem xét
Nhỏ	Làm rõ tiêu chí, điều chỉnh thứ tự nhưng không đổi baseline	Đại diện nhóm và người phụ trách nội dung
Baseline	Đổi 15 hạng mục/26 điểm Bắt buộc, 11 tuần, nguồn lực hoặc sản phẩm bàn giao	Nhóm Sebros theo quy tắc trong Hợp đồng nhóm
Mở rộng	Triển khai cho đơn vị thật, dùng tài liệu thật hoặc phát sinh ngân sách	Cần đề xuất, SOW và thẩm quyền phê duyệt riêng

Quy trình thay đổi gồm: ghi yêu cầu và lý do; phân tích tác động; xác định người có thẩm quyền; ghi nhận quyết định; cập nhật đồng thời SOW và các tài liệu bị ảnh hưởng. Im lặng không được xem là đồng ý.

11. Giả định, ràng buộc và phụ thuộc

Giả định

- Nhóm duy trì 6 thành viên và thời gian tham gia phù hợp với kế hoạch môn học.
- Có bộ tài liệu mẫu được phép sử dụng.
- Thiết bị và gói dịch vụ sẵn có đủ cho việc phát triển, chạy thử và đánh giá ở quy mô nhỏ.

Ràng buộc

- Thời gian thực hiện là 11 tuần và phụ thuộc lịch học của thành viên.
- Hệ số dự phòng rủi ro 2,5 được áp dụng cho thời gian tính theo tốc độ làm thử.
- Không có ngân sách tiền mặt được phê duyệt.
- Không dùng hoặc phát hành tài liệu thật khi chưa xác nhận quyền sử dụng.
- Hạng mục tùy chọn không được làm giảm khả năng hoàn thành phạm vi baseline.

Phụ thuộc

- Chất lượng ảnh đầu vào và kết quả nhận dạng ký tự.
- Tài khoản, hạn mức và tính sẵn sàng của dịch vụ dùng cho môi trường chạy thử.
- Chuỗi xử lý nhận dạng → hiệu chỉnh → EPUB → xuất bản → tìm kiếm và đọc.
- Khả năng cung cấp bằng chứng kiểm thử và hoàn thành của nhóm.

Việc có đại diện Thư viện, Phòng Công nghệ Thông tin hoặc Pháp chế tham gia là điều kiện của một giai đoạn mở rộng, không phải giả định của dự án học tập hiện tại.

12. Rủi ro chính

Tài liệu **Kế hoạch quản lý rủi ro** trình bày chi tiết mã rủi ro, người phụ trách, dấu hiệu kích hoạt, biện pháp ứng phó và trạng thái. SOW chỉ tóm tắt các rủi ro ảnh hưởng trực tiếp tới baseline.

Rủi ro	Mức	Hướng xử lý chính
Phạm vi vượt quá khả năng 11 tuần	Cao	Giữ 15 hạng mục Bắt buộc; hoãn hạng mục tùy chọn.
Thành viên thiếu thời gian	Cao	Giới hạn công việc đang thực hiện và điều phối lại nhiệm vụ.
Luồng cốt lõi hoặc phân quyền lỗi	Cao	Ưu tiên sửa, kiểm thử hồi quy và không dùng kết quả chưa đạt.
Thiếu bằng chứng hoàn thành	Cao	Không ghi Hoàn thành; bổ sung thay đổi, kiểm thử và người xem xét.
Pull Request chờ xem xét lâu	Trung bình	Technical Lead xem xét theo lịch hoặc ghi nhận người được ủy quyền.
Môi trường chạy thử không ổn định	Trung bình	Duy trì môi trường cục bộ đã kiểm chứng làm phương án dự phòng.

Rủi ro về quyền tài liệu, hạ tầng và vận hành toàn trường phải được đánh giá lại trước bất kỳ giai đoạn mở rộng nào.

13. Xác nhận baseline

Vai trò	Họ và tên	Hình thức xác nhận	Ngày
Đại diện nhóm Sebro	Mạch Quốc Tấn	Xác nhận nội bộ	24/08/2026
Thành viên nhóm Sebro	Ân Tiến Nguyên An	Xác nhận nội bộ	24/08/2026
Thành viên nhóm Sebro	Ngô Nguyễn Thế Khoa	Xác nhận nội bộ	24/08/2026
Thành viên nhóm Sebro	Nguyễn Tuấn Anh	Xác nhận nội bộ	24/08/2026
Thành viên nhóm Sebro	Nguyễn Quang Thái	Xác nhận nội bộ	24/08/2026
Thành viên nhóm Sebro	Nguyễn Lê Hồ Anh Khoa	Xác nhận nội bộ	24/08/2026

Baseline này được ghi nhận là xác nhận nội bộ của nhóm Sebro. Việc xác nhận không đại diện cho Nhà trường, Thư viện hoặc giảng viên. Nếu dự án được mở rộng cho một đơn vị thực tế, nhóm phải lập SOW mới với các bên, trách nhiệm, nguồn lực và thẩm quyền phê duyệt tương ứng.

14. Tài liệu tham chiếu

- Đề xuất dự án.
- Viễn cảnh và phạm vi.
- Ủy nhiệm dự án.
- Yêu cầu phần mềm.
- Danh mục công việc.
- Kiến trúc phần mềm.
- Nghiên cứu khả thi.
- Định nghĩa quy trình phát triển.
- Ước lượng dự án.
- Kế hoạch dự án.
- Hợp đồng nhóm.
- Nhật ký dự án.
- Kế hoạch quản lý rủi ro.
- Kế hoạch quản lý chất lượng.
- Kế hoạch kiểm thử.
- Nhật ký quyết định và ADR.