

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ SỐ HÓA TÀI LIỆU THƯ VIỆN HCMUS

Danh mục hồ sơ dự án HCMUS-LDMS

Thông tin bộ hồ sơ

Trường	Nội dung
Baseline	MVP môn học 11 tuần
Phạm vi	15 Bắt buộc, 6 Nên có, 5 Có thể xem xét
Nhân sự	Nhóm Sebros — 6 sinh viên
Trạng thái	Đang rà soát/phê duyệt; xem trạng thái trong từng tài liệu
Nguồn nội dung	Markdown là nguồn chỉnh sửa; PDF phải được tái xuất sau mỗi thay đổi

Mục lục

- 1. Đường cơ sở dùng chung
- 2. Danh sách tài liệu
- 3. Nguồn chuẩn theo chủ đề
- 4. Ma trận bao phủ 21 câu hỏi
- 5. Quy tắc cập nhật và phát hành

1. Đường cơ sở dùng chung

- Phiên bản đầu tiên kéo dài 11 tuần và được quản lý theo Kanban.
- Nhóm gồm 6 sinh viên kiêm nhiệm.
- Backlog có 26 hạng mục: 15 Bắt buộc, 6 Nên có, 5 Có thể xem xét.
- Dữ liệu nghiệm thu là bộ tài liệu mẫu đã xác nhận quyền sử dụng; không cam kết số hóa 500/2.000 cuốn.
- Local dùng Docker Compose, PostgreSQL và MinIO.
- Demo cloud có thể dùng Vercel, Render, Neon và Cloudflare R2 sau khi kiểm chứng.
- Production/on-premise, ngân sách triển khai thật và vận hành dài hạn nằm ngoài baseline môn học.
- Tài liệu chưa có chữ ký/ngày/bằng chứng giữ trạng thái Chờ phê duyệt hoặc Bản dự thảo.

2. Danh sách tài liệu

Câu	Markdown	PDF	Nội dung chính	Trạng thái nội dung
1	Đề xuất dự án	PDF	Vấn đề, cơ hội, giải pháp, phạm vi và quyết định đề xuất.	Chờ phê duyệt
2	Viễn cảnh và phạm vi	PDF	Viễn cảnh, người dùng, As-Is/To-Be, phạm vi và NFR định hướng.	Chờ phê duyệt
3	Ủy nhiệm dự án	PDF	Mục tiêu, quyền hạn, vai trò, RACI, mốc và ràng buộc.	Chờ phê duyệt
4	Yêu cầu phần mềm	PDF	Yêu cầu chức năng/phi chức năng, dữ liệu và truy vết.	Bản dự thảo để xem xét
4	Danh mục công việc	PDF	26 story, ưu tiên 15/6/5, AC, phụ thuộc và DoR/DoD.	Bản dự thảo để xem xét
4	Hướng dẫn sử dụng	PDF	Hướng dẫn theo vai trò và luồng cốt lõi.	Chờ đối chiếu giao diện thực tế
5	Kiến trúc phần mềm	PDF	C4, công nghệ, dữ liệu, bảo mật và profile triển khai.	Bản dự thảo để xem xét
8	Nghiên cứu khả thi	PDF	Khả thi có điều kiện và rủi ro.	Chờ phê duyệt
9	Quy trình phát triển	PDF	Kanban, WIP, DoR/DoD, Trunk-Based và đo lường.	Bản dự thảo để xem xét
10	Ước lượng dự án	PDF	Bottom-up estimate, demand 190 giờ, capacity 198 giờ và forecast.	Dự thảo để hiệu chỉnh
11	Kế hoạch dự án	PDF	WBS, lịch, phụ thuộc, nguồn lực, chi phí và kiểm soát.	Đường cơ sở chờ phê duyệt
12	Bản mô tả công việc	PDF	Scope, deliverable, schedule, cost, acceptance và change control.	Chờ phê duyệt
13	Tích hợp liên tục	PDF	GitHub Actions, backend/frontend checks và email.	Có cấu hình; thiếu run/email evidence
14	Chuyển giao liên tục	PDF	Môi trường, triển khai, smoke, phê duyệt và rollback.	Runbook có; chưa có workflow/evidence
15	DevOps, vận hành và bảo mật	PDF	Luồng DevOps, secrets, log, backup, incident và rollback.	Runbook dự thảo; Chưa xác minh

Câu	Markdown	PDF	Nội dung chính	Trạng thái nội dung
16	Hợp đồng nhóm	PDF	Vai trò, workflow, source control, AI, giao tiếp và quyết định.	Chờ 6/6 thành viên xác nhận
17	Nhật ký dự án	PDF	Effort, completion, evidence, flow metrics và decision log.	Đang sử dụng; lịch sử cần xác minh
18	Kế hoạch quản lý rủi ro	PDF	18 rủi ro, owner, trigger, ứng phó và tồn dư.	Bản dự thảo; hành động đang theo dõi
19	Kế hoạch quản lý chất lượng	PDF	Thuộc tính, gate, review, chỉ số và ngoại lệ.	Bản dự thảo; gate Chưa đánh giá
20	Kế hoạch kiểm thử	PDF	Cấp test, dữ liệu, truy vết, NFR, UAT và evidence.	Kế hoạch có; kết quả Chưa chạy
21	Sổ bài học kinh nghiệm	PDF	Bài học có căn cứ và giả thuyết cần kiểm chứng.	Đang ghi nhận; chưa đóng dự án
Phụ lục	Nhật ký quyết định và ADR	PDF	10 quyết định kiến trúc và điều kiện kiểm chứng.	Đường cơ sở tài liệu; chưa đủ evidence kỹ thuật

Thứ tự 1–21 bám theo [Final-Answer.md](#). Một câu có thể cần nhiều tài liệu in kèm; câu 4 gồm SRS, Backlog và Hướng dẫn sử dụng. Câu 6 và 7 không duy trì tài liệu riêng trong bộ hồ sơ hiện tại; nội dung liên quan được dẫn chiếu trong ma trận ở Mục 4. ADR là phụ lục kiến trúc nên không chiếm số câu riêng.

3. Nguồn chuẩn theo chủ đề

Chủ đề	Nguồn chuẩn	Nguồn bổ trợ
Vấn đề và giá trị	Proposal	Vision, Feasibility
Scope baseline	SOW	Vision, Charter, Backlog
Yêu cầu	SRS	Backlog
Story, ưu tiên, AC	Backlog	SRS
Kiến trúc/môi trường	Architecture	Root README và cấu hình repository
Rủi ro	Risk Register	Feasibility, SOW, Operations–Security Plan
Quality gates/metric	Quality Plan	Process, Test/UAT Plan
Kế hoạch tích hợp	Project Plan	SOW, Estimate, Risk/Quality/Test Plans
CI/CD/DevOps	CI, CD, DevOps documents	Workflow/Compose và run evidence
Quy trình/WIP/branching	Process	Team Contract
Effort/capacity/forecast	Estimate	Project Log
Kiểm thử/UAT/evidence	Test/UAT Plan	SRS, Backlog, Quality Plan
Quyết định kỹ thuật	Decision Log/ADR	Architecture, Project Log
Vận hành/bảo mật	Operations–Security Plan	Architecture, Risk Register
Deliverable/acceptance	SOW	Backlog, Test/UAT Evidence Index
Vai trò nội bộ	Team Contract	Charter, SOW
Trạng thái thực tế	Board + Project Log	Git/CI/test/UAT evidence

Khi hai nguồn mâu thuẫn, không tự chọn một nguồn. Nhóm phải ghi Change Request/decision và cập nhật đồng thời các tài liệu bị ảnh hưởng.

4. Ma trận bao phủ 21 câu hỏi

Câu	Nội dung	Nguồn/evidence hiện tại	Trạng thái
1	Project Proposal	<code>01-project-proposal.md</code>	Ready for review
2	Vision & Scope	<code>02-vision-and-scope.md</code>	Ready for review
3	Project Charter	<code>03-project-charter.md</code>	Pending approval
4	Requirements/Backlog	<code>04-software-requirements.md</code> , <code>04-product-backlog.md</code>	Draft baseline
5	Architecture	<code>05-software-architecture.md</code> , <code>assets/</code>	Draft baseline
6	Proof of Concept	<code>05-software-architecture.md</code> , source code và test evidence	Không duy trì tài liệu PoC riêng
7	Prototype	Giao diện hiện tại và evidence trong repository	Không duy trì tài liệu Prototype riêng
8	Feasibility	<code>08-feasibility-study.md</code>	Conditional
9	Process	<code>09-software-process-definition.md</code>	Draft baseline
10	Estimation	<code>10-project-estimate.md</code>	Forecast ban đầu; cần actuals
11	Project Plan	<code>11-project-plan.md</code> + SOW/Estimate/board	Đường cơ sở chờ phê duyệt và actual
12	SOW	<code>12-statement-of-work.md</code>	Pending approval
13	CI	<code>13-continuous-integration.md</code> + <code>.github/workflows/ci.yml</code>	Cấu hình có; cần run/email evidence
14	CD	<code>14-continuous-delivery.md</code>	Runbook có; chưa có workflow/deploy evidence
15	DevOps	<code>15-devops-and-operations.md</code> + Docker/monitoring config	Hồ sơ có; vận hành còn Chưa xác minh
16	Team management	<code>16-team-contract.md</code>	Pending member confirmation
17	Monitoring/control	<code>17-project-log.md</code> , board, Estimate	Historical evidence incomplete
18	Risk Plan	<code>18-risk-management-plan.md</code> + SOW + Feasibility	Đủ cấu trúc; hành động/evidence đang theo dõi

Câu	Nội dung	Nguồn/evidence hiện tại	Trạng thái
19	Quality Plan	<code>19-quality-management-plan.md</code> + Process/Team Contract	Đủ cấu trúc; gate Chưa đánh giá
20	Test Plan	<code>20-test-plan.md</code> + SRS/Backlog AC	Đủ kế hoạch/truy vết; kết quả Chưa chạy
21	Lessons Learned	<code>21-lessons-learned.md</code> + Project Log/ADR	Có bài học từ hồ sơ; chưa retrospective đóng dự án

5. Quy tắc cập nhật và phát hành

1. Sửa Markdown trước; cập nhật lịch sử phiên bản nếu thay đổi nghĩa.
2. Chạy kiểm tra liên kết, fragment và Markdown lint với `docs.1/.markdownlint.json`; bộ hồ sơ tắt MD013/MD060 vì bảng PDF rộng nhưng vẫn kiểm tra các lỗi cấu trúc.
3. Tái xuất PDF tương ứng với cỡ chữ cơ bản 11pt.
4. Kiểm tra trực quan trang đầu, mục lục, bảng rộng, sơ đồ và trang chữ ký.
5. Không ghi Approved/Active/Done khi thiếu người, ngày và evidence.
6. Cập nhật README/ma trận bao phủ khi thêm, đổi tên hoặc bỏ tài liệu.