

NHẬT KÝ DỰ ÁN

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

Thông tin tài liệu

Trường	Nội dung
Mã tài liệu	HCMUS-LDMS-LOG
Chủ sở hữu	Project Manager — Mạch Quốc Tấn
Trạng thái	Đang sử dụng; dữ liệu lịch sử cần xác minh evidence
Phạm vi	Effort log, completion log, quyết định và tổng hợp luồng

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Thay đổi
1.0	16/07/2026	Khởi tạo bảng ghi các session/story.
2.0	22/08/2026	Tách effort khỏi completion, loại bỏ cách hiểu cộng trùng điểm là throughput và thêm yêu cầu evidence.

Mục lục

- 1. Quy tắc ghi nhận
- 2. Effort log lịch sử
- 3. Tổng hợp dữ liệu lịch sử
- 4. Completion register
- 5. Mẫu dòng mới
- 6. Chỉ số Kanban
- 7. Quyết định và thay đổi

1. Quy tắc ghi nhận

1.1. Ba loại dữ liệu

Loại	Mục đích	Có thể lập Story ID?	Dùng tính throughput?
Effort log	Ghi phiên làm việc và effort thực	Có	Không
Completion event	Ghi lần story đạt DoD	Không, trừ khi Reopened và Done lại	Có
Evidence	Chứng minh AC/test/review/xác nhận	Có thể có nhiều	Không trực tiếp

1.2. Nguyên tắc

- Không cộng điểm của cùng một story nhiều lần để báo completed scope.
- Dòng đa-story chỉ ghi tổng effort của session; không chia đều nếu không có timesheet riêng.
- Chỉ ghi **Done** khi đạt Definition of Done trong **Hợp đồng nhóm**.
- Mỗi completion event phải có commit/PR, test evidence, reviewer và ngày Done.

- Token/model chỉ ghi khi có số đo; nếu không có, ghi **Không có số đo**.
- Token không được dùng thay cho effort hoặc chất lượng.
- Placeholder, prototype hoặc partial implementation không được ghi là story hoàn thành nếu AC chưa đạt.

2. Effort log lịch sử

Các dòng dưới đây được bảo toàn từ nhật ký trước. Trường “phân bổ theo story” trước đây là giả định chia đều; phiên bản 2.0 không dùng giả định đó làm actual effort của từng story.

Ngày	Thành viên	Story ID	Mô tả session	Effort session	Token được ghi	Công cụ/model được ghi	Tình trạng evidence
16/07/2026	Khoa Nguyễn	LDMS-008, 026	Reader/Search placeholder và danh sách tài liệu	2 giờ	40K	Claude Sonnet 5; Claude Opus 4.8	Chưa liên kết đủ PR/test/DoD trong nhật ký
16/07/2026	Khoa Ngô	LDMS-003, 004, 007	OCR, kết quả theo trang và tạo EPUB	45 phút	140K	Không ghi rõ theo từng story	Chưa liên kết đủ PR/test/DoD trong nhật ký
16/07/2026	Thái	LDMS-013, 022	Điều kiện xuất bản và retry tác vụ	45 phút	140K	Không ghi rõ theo từng story	Chưa liên kết đủ PR/test/DoD trong nhật ký
17/07/2026	Tuấn Anh	LDMS-001, 009, 010, 018	Nền tảng, định danh, phân quyền và Google login	1 giờ 20 phút	120K	Claude Sonnet 5	Chưa liên kết đủ PR/test/DoD trong nhật ký
22/07/2026	Tuấn Anh	LDMS-001, 009, 010, 018	Local auth, RBAC, profile, role request và email domain	2 giờ	150K	Claude Sonnet 5	Chưa liên kết đủ PR/test/DoD trong nhật ký
18/07/2026	Khoa Nguyễn	LDMS-008, 014, 015, 016, 019, 020, 026	Trải nghiệm tìm kiếm và đọc	6 giờ	100K	Claude Sonnet 5; Claude Opus 4.8	Chưa liên kết đủ PR/test/DoD trong nhật ký
13/08/2026	Khoa Nguyễn	LDMS-021	Đánh dấu và ghi chú	2 giờ	40K	Claude Opus 5	Có lịch sử Git liên quan; vẫn cần gắn test/DoD vào completion event

3. Tổng hợp dữ liệu lịch sử

Chỉ số	Giá trị	Cách hiểu đúng
Số session đã ghi	7	Bảy dòng effort, không phải bảy story.
Tổng effort session	14 giờ 50 phút	Tổng theo dòng, có thể gồm partial/rework.
Tổng token được ghi	730K	Số liệu lịch sử chưa có nguồn đo/session ID kèm theo.
Tổng điểm theo cách cộng cũ	37	Không dùng làm completed points vì có story lặp.
Story ID duy nhất được nhắc	17	Không đồng nghĩa 17 story Done.
Completion event đủ evidence	0 trong phiên bản nhật ký cũ	Phải tái xác minh từ Git/test/UAT.

Danh sách 17 Story ID duy nhất đã được nhắc:

LDMS-001, LDMS-003, LDMS-004, LDMS-007, LDMS-008, LDMS-009, LDMS-010, LDMS-013, LDMS-014, LDMS-015, LDMS-016, LDMS-018, LDMS-019, LDMS-020, LDMS-021, LDMS-022, LDMS-026.

4. Completion register

Completion register không suy diễn Done từ effort log. Nhóm phải xác minh từng story bằng repository và tiêu chí hiện hành.

Story	Mức độ	Trạng thái xác minh	Evidence cần bổ sung	Người xác nhận
LDMS-001	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	PR/commit, hướng dẫn chạy, smoke result	PM + reviewer
LDMS-003	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	OCR tests, job state/restart evidence	Backend + QA
LDMS-004	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Page mapping/preview tests	Frontend/Backend + QA
LDMS-007	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	EPUB validation và failure test	Backend + QA
LDMS-008	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Reader AC, permission và responsive evidence	Frontend + QA
LDMS-009	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Auth tests và error cases	Backend + QA
LDMS-010	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Role matrix và negative authorization tests	Backend + QA
LDMS-013	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Publish gate tests	Backend + QA
LDMS-014	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Private access/expired URL/negative tests	Backend + QA
LDMS-015	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	FTS dataset và permission-filtered results	Backend + QA
LDMS-016	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	Result UI, empty/error states	Frontend + QA
LDMS-018	Nên có	Chưa xác minh DoD	OAuth config/test và error evidence	Backend + QA
LDMS-019	Có thể xem xét	Chưa xác minh DoD	AC riêng nếu được bổ sung scope	Frontend + nghiệp vụ
LDMS-020	Có thể xem xét	Chưa xác minh DoD	Persistence/privacy tests nếu bổ sung scope	Frontend/Backend + QA
LDMS-021	Có thể xem xét	Chưa xác minh DoD	PR, tests, privacy/delete behavior và quyết định scope	Frontend + QA
LDMS-022	Nên có	Chưa xác minh DoD	Retry/error tests	Backend + QA
LDMS-026	Bắt buộc	Chưa xác minh DoD	List/status/permission tests	Frontend/Backend + QA

Các story Bắt buộc chưa xuất hiện trong effort log cũ (LDMS-002, LDMS-005, LDMS-011) vẫn phải được quản lý trên board và ghi completion event khi đạt DoD.

5. Mẫu dòng mới

5.1. Effort log

Ngày	Thành viên	Story	Hoạt động	Effort thực	Blocked/Rework	AI/model	Token/chi phí	Evidence
Chưa có dữ liệu mới	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận	Chưa ghi nhận

5.2. Completion event

Done date	Story	Owner	Reviewer	PR/commit	Test evidence	Nhiệm vụ	Actual effort	Ghi chú
Chưa có completion event được tái xác minh								

6. Chỉ số Kanban

Chỉ tính từ completion event đã xác minh:

Tuần	Story Done duy nhất	Điểm Done	Cycle time P50/P85	Blocked time	Rework	Ghi chú
Chưa có dữ liệu đủ điều kiện	0	0	Chưa tính	Chưa tính	Chưa tính	Không suy từ effort log cũ.

Forecast chỉ được cập nhật khi có ít nhất ba completion event đủ evidence hoặc dữ liệu ba tuần có chất lượng phù hợp.

7. Quyết định và thay đổi

Ngày	Mã	Quyết định	Lý do	Người quyết định	Tài liệu ảnh hưởng
22/08/2026	DEC-001	Dùng baseline 11 tuần, 15 Bắt buộc, 6 Nên có, 5 Có thể xem xét cho bộ hồ sơ cập nhật.	Đồng bộ phần lớn tài liệu mới và loại bỏ đường cơ sở SOW 20 tuần.	Đề xuất để nhóm/bên liên quan xác nhận	SOW, Team Contract, Estimate, Process, README
22/08/2026	DEC-002	Tách effort log khỏi completion log.	Tránh cộng trùng story và dùng dữ liệu thiếu evidence làm throughput.	Project Manager	Project Log, Estimate

Các quyết định trên là quyết định cập nhật hồ sơ của nhóm; nội dung cần phê duyệt bên ngoài vẫn giữ trạng thái chờ xác nhận.

Quyết định kỹ thuật có alternatives, consequences và verification conditions được quản lý trong [Nhật ký quyết định và ADR](#). Project Log chỉ ghi event và liên kết ADR/Change Request tương ứng, không sao chép lịch sử quyết định theo cách có thể gây lệch phiên bản.